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Projekt Europejskie Dziedzictwo Techniczne (EDT) : 
cel-realizacja-produkt-rezultat

EDT project (The European Technical Heritage): 
goal-realization-product-result

EDT проект (Європейська технічна спадщина):
ціль проекту – реалізація – продукт - результат



(1) założenia/cele projektu EDT

(2) przebieg projektu, w tym :

 harmonogram rzeczowo-finansowy oraz jego realizacja

 przyjęte procedury zarządzania projektem

 działania związane z promocją projektu i jego rezultatów 

(3) produkty projektu: baza unikalnych zasobów nauki – Kolekcja EDT i system Redo 

(4) rezultaty projektu określone wskaźnikami oraz tzw. rezultaty miękkie

____________________________________________________________________________

Agenda

(1) припущення / цілі проекту EDT
(2) проектний потік:
• матеріальний та фінансовий графік та його виконання
• прийняті процедури управління проектами
• діяльність, пов’язана з просуванням проекту та його результатами
(3) продукти проекту: база даних унікальних навчальних ресурсів - колекція EDT та система Redo
(4) результати проекту, визначені показниками та т. зв м'які результати



Celem głównym projektu EDT było cyfrowe udostępnianie publikacji z zakresu nauk technicznych, 

w sposób otwarty, nieodpłatny i przy jak najmniejszych barierach do ich ponownego wykorzystania. 

_____________________________________________________________________________

Головною метою проекту EDT був цифровий доступ до публікацій у галузі технічних наук 

відкритим, безкоштовним способом та з найменшими бар'єрами для їхнього використання

Projekt a raczej jego efekty skierowane są do międzynarodowej społeczności akademickiej (pracowników 

naukowych i dydaktycznych, studentów), społeczności polskich i zagranicznych instytutów naukowo-

badawczych, badaczy, specjalistów (inżynierów architektów, budowniczych, badaczy historii techniki, górnictwa i 

hutnictwa, bibliofilii, bibliotekoznawców, historyków i kulturoznawców), uczniów (techników i liceów) oraz 

globalnej społeczności wirtualnej (zbiorowości użytkowników Internetu zainteresowanej dostępem do literatury 

naukowej).

Założenia i cele projektu / Припущення та цілі проекту



(1) udostępnienie unikatowej kolekcji książek i czasopism, 

(2) przybliżenie i upowszechnienie osiągnięć europejskiej techniki i nauki, 

(3) udostępnienie twórczości naukowej uczelni wyższych, 

(4) promocja otwartej nauki, 

(5) udostępnienie wszystkim zainteresowanym powstałej w ramach projektu otwartej aplikacji internetowej z 
innowacyjnymi usługami, 

(6) budowanie świadomości istnienia wartościowych kolekcji wśród odbiorców, którzy nie mieli okazji się z 
nimi zapoznać lub nie wiedzieli o ich istnieniu, 

(7) wzrost kompetencji cyfrowych pracowników wnioskodawców oraz użytkowników zasobów i nowoczesnego 
systemu oraz wzrost konkurencyjności nauki polskiej i zwiększenie jej roli w rozwoju gospodarczym.

Cele szczegółowe projektu 



Harmonogram rzeczowo-finansowy 

(1) Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r.

(2) Wartość projektu: 5 141 615,77 PLN 
Wartość dofinansowania projektu: 4 861 256,18  PLN

_________________________________________________________

Przebieg realizacji projektu / Впровадження проекту

Матеріально-фінансовий графік

(1) Період реалізації проекту: 1 серпня 2016 р. - 30 квітня 2019 р.
(2) Вартість проекту: 5141 615,77 PLN 

Вартість співфінансування проекту: 4 861 256,18 PLN



Przebieg realizacji projektu / Впровадження проекту



Zakres rzeczowy projektu / Oбсяг проекту

KM Przygotowanie 
dokumentacji 
projektowej –
2016-02-29

Przygotowanie i 
opracowanie 

materiałów do wniosku 
aplikacyjnego,  

opracowanie Studium 
Wykonalności

Przygotowanie 
wniosku 

aplikacyjnego

Usługa 
opracowania  

Studium 
Wykonalności

Opracowanie koncepcji 
systemu, procedur jego 

funkcjonowania, 
rozbudowa  i 
utrzymanie 

infrastruktury ICT 

Opracowanie 
koncepcji 
systemu i 

procedur jego 
funkcjonowania

Rozbudowa 
infrastruktury ICT 

m.in. zakup 
serwerów

Utrzymanie 
infrastruktury 

Prace  informatyczne  

Utworzenie 
innowacyjnego 

systemu 
umożliwiającego 

zarzadzanie, 
przetwarzanie, 

przeszukiwanie i 
udostępnienie 

cyfrowych 
zasobów nauki

Utworzenie Pracowni 
Digitalizacji BPK

Adaptacja 
pomieszczenia 

czytelni BWM na 
Pracownię 

Digitalizacji BPK

Wyposażenie 
pracowni w sprzęt i 
oprogramowanie 

m.in. specjalistyczne 
skanery A1 i A2

Przygotowanie zbiorów 
do digitalizacji, 

digitalizacja oraz 
obróbka i opracowanie 
zasobów cyfrowych do 

udostępniania

Fumigacja, 
odkwaszenie i 
konserwacja 

zachowawcza 
zbiorów

Skanowanie 
zbiorów

Obróbka i 
opracowanie 

zasobów 
cyfrowych do 
udostępnienia

Kampania 
informacyjno-

promocyjna  i szkolenia 
użytkowników

Opracowanie 
i realizacja strategii 
promującej projekt i 

udostępniane 
zasoby 

Opracowanie 
znaków graficznych 

Opracowanie 

e-kursów 
Opracowanie  filmu 

promocyjno-
reklamowego Druk 
ulotek, plakatów 

Organizacja 
konferencji i 

wystawy 
podsumowującej 

projekt

KM Opracowanie 
koncepcji systemu, 
procedur i 
rozbudowa 
infrastruktury ICT -
2019-04-30

KM Utworzenie 
pracowni digitalizacji 
(dostosowanie 
pomieszczenia 
i zakup sprzętu) -
2017-01-31

KM Digitalizacja 
i udostępnienie 
zasobów -
2019-04-30

KM Opracowanie 
strategii promującej 
udostępniane zasoby -
2019-04-30 

KM Prace inf. 
związane z 
utworzeniem 
innowacyjnego sys. 
umożliwiającego 
udostępnianie cyf. 
zasobów nauki -
2019-04-30. 



Zarządzanie projektem zgodnie z elementami metodyki PRINCE2
Управління проектами відповідно до елементів методології PRINCE2

ETAP INICJIOWANIA 
PROJEKTU

ETAP ZAMYKANIA 
PROJEKTU

ETAP PRZYGOTOWANIA 
PROJEKTU

1 sierpnia 2016 r. - 30 kwietnia 2019 r.

ETAP REALIZOWANIA PROJEKTU

Okres trwałości ~ 202515 grudnia 2015 – 29 lutego 2016

Przebieg realizacji projektu / Впровадження проекту



Promocja projektu
Просування проекту



(1) baza unikatowych zasobów nauki – Kolekcja EDT / база даних унікальних навчальних ресурсів -
Колекція EDT

Produkty projektu / Продукти проекту



System Redo / Комп'ютерна система Redo
Funkcje systemu
 Udostępnianie cyfrowych zasobów w sieci Web 

• Dostęp przez przeglądarkę stron WWW, także na urządzeniach mobilnych 
• Interfejs w wielu językach, ułatwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych 
• Wyszukiwanie pełnotekstowe treści i metadanych
• Udostępnienie danych innym systemom  (2 interfejsy API : OAI-PMH oraz SOAP 

Web Service)
 Przetwarzanie i przechowywanie plików oraz metadanych 

• Gromadzenie plików w wielu formatach 
• Dostarczenie elastycznego mechanizmu definiowania metadanych opisujących 

zasoby 
 Wspieranie procesu digitalizacji i opracowania zasobów 

• Definiowanie ról i zadań redaktorów 
• Modelowanie procesów, kontrola uprawnień podczas ich wykonania 

System jest rozpowszechniany na licencji MIT 

 System można wykorzystywać nieodpłatnie (https://github.com/iisg/redo)

System pozwolił udostępnić pełną treść zasobów Kolekcji EDT w różnych formatach, 
wykorzystując otwarte standardy:

- Portable Document Format - PDF, 
- interaktywne przeglądanie kolejnych stron zasobów w formie obrazów JPEG,
- przeglądanie oryginałów (pliki źródłowe) zdigitalizowanej treści w formacie TIFF 

w wysokiej rozdzielczości,
- możliwość pobrania treści w otwartym formacie e-booków w formacie ePUB.

Dla zwiększenia użyteczności i dostępności zasobów system pozwala na  
generowanie danych bibliograficznych w popularnych formatach: BibTeX, EndNote, ISO 690.

https://github.com/iisg/redo


(1) wskaźniki produktu / індикатори вихідних

Rezultaty projektu / Результати проекту

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartość 

docelowa 

Wartość 

osiągnięta 

Stopień realizacji

(%)

1 Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 1,00 szt. 1,00 szt. 100,00 %

2
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje 

sektora publicznego
2,00 szt. 2,00 szt. 100,00 %

3 Liczba udostępnionych on-line dokumentów

zawierających informacje sektora publicznego
6 260,00 szt. 6 517,00 szt. 104,11 %

4 Liczba utworzonych API 2,00 szt. 2,00 szt. 100,00 %

5 Liczba zdigitalizowanych dokumentów

zawierających informacje sektora publicznego 
6 260,00 szt.  6 544,00 szt. 104,54 %

6 Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 25,00 TB 46,56 TB 186,24 %

7 Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora 25,00 TB 46,97 TB 187,88 %



(2) wskaźnik rezultatu / показники продукції

Rezultaty projektu / Результати проекту

Wskaźnik rezultatu Wartość docelowa 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego

324 000 
liczba wyświetleń/pobrań

Planowany termin osiągnięcia wartości wskaźnika - 12 miesięcy od daty zamknięcia projektu.

Liczba pobrań jest rejestrowana przez system Redo oraz uwidoczniona w rekordzie każdej
publikacji. Suma dla kolekcji EDT jest generowana w systemie Redo i możliwa do odczytu
w dowolnym momencie w module statystyk.



(3) rezultaty miękkie /  м'які результати

Rezultaty projektu / Результати проекту

 zdobycie nowych umiejętności w zakresie: zarządzania, wykorzystania nowych urządzeń i technologii 
 podniesienie kompetencji interpersonalnych w zespole projektowym 
 współpraca i wymiana doświadczeń z Partnerem
_____________________________________________________________________________

 набуття нових навичок у галузі: управління, використання нових пристроїв та технологій
 підвищення міжособистісних компетенцій у проектній команді
 співпраця та обмін досвідом з Партнером



Efektem projektu jest również 

wprowadzony na Politechnice Krakowskiej 

tzw. Otwarty mandat 

________________________________

Ефект від проекту також є

запроваджено в PK так звані

Відкритий мандат

Rezultaty projektu / 
Результати проекту



Środki na realizację celów oraz utrzymanie produktów i rezultatów Projektu po jego zakończeniu, w
okresie trwałości, będą zapewnione w budżecie Beneficjenta.

Trwałość Projektu będzie zapewniona w ramach własnych zasobów kadrowych
w zakresie zapewnienia ciągłości działania Repozytorium PK, w tym utrzymania infrastruktury ICT
oraz administrowania systemem i zarządzaniem jakością zasobów.
________________________________________________________________________

Okres trwałości projektu / Період довговічності проекту

Кошти на досягнення цілей та підтримку продукції та результатів Проекту після його 
завершення, у період довговічності, будуть передбачені у бюджеті бенефіціара.

Стійкість проекту буде забезпечена як частина власних людських ресурсів у межах 
забезпечення безперервності бізнесу сховища ПК, включаючи підтримку інфраструктури ІКТ, 
а також управління системою та управління якістю ресурсів.





Dziękuję za uwagę / Дякую за увагу

Marek M. Górski gorski@biblos.pk.edu.pl

Dorota Buzdygan buzdygan@biblos.pk.edu.pl

mailto:gorski@biblos.pk.edu.pl
mailto:buzdygan@biblos.pk.edu.pl

